
Rezepte Netzwerk

Ein Web Applikation Projekt von Anna-Lisa Merkel und Molham Al-khodari


Sprint Review


✓ VOLLSTÄNDIG 7 ··· + Aufgabe hinzufügen Verantwortlicher Schätzung in Stunden tatsächliche Bearbeitun... \oplus Name Priorität Repo erstellen = Hoch Haupt komponenten bzw. seiten anlegen ≡ Normal 2.5 2 ... MA Implementierung eines Node.js/TypeScr... ≡ Normal 8 6 ... Mockups gestalten ≡ Normal 3 3.5 ... Projekt anlegen ≡ 1.5 Hoch 2 ... Mockups gestalten = 0.5 Normal User Backend ≡ Normal 2 2 ... Aufgabe hinzufügen ZU ERLEDIGEN 1 ··· + Aufgabe hinzufügen Name Verantwortlicher Schätzung in Stunden tatsächliche Bearbeitun... \oplus Priorität I Datenbank Struktur ≡ 2.5 ...

Mockups



Mockups





Live-Demo



Sprint Retrospective

- Treffen jeden Mittwoch für 1,5 2 Stunden
 - gemeinsame Erstellung und Schätzung von Tickets
 - gemeinsame Bearbeitung bestimmter Aufgaben (Aufsetzen von Projekten)

- Zusammenarbeit ist harmonisch, auch Außerhalb der Meetings (z.B. Absprachen über Discord)
- Kommunikation findet oft statt



Sprint Planung

Frontend

- [2h] Headernavigation erstellen / gestalten
- [2h] Formulare für Login + Registrierung erstellen / gestalten
- [3h] Funktionalität von Login +
 Registrierung implementieren
- [2h] Home-Seite mit Dummy-Daten erstellen / gestalten

Backend

- [2h] UpdateUser erweitern
- [1h] RecipesSchema anlegen
- [1h] RecipesModel erstellen
- [2h] Recipes Actions implementieren

Allgemein

- [2h] Datenbank Struktur definieren
- [1h] (Frontend an das Backend knüpfen)

Danke für die Aufmerksamkeit

