

---

---

# Rezepte Netzwerk

Ein Web Applikation Projekt von Anna-Lisa  
Merkel und Molham Al-khodari

---

---

# Sprint Review

▼ **VOLLSTÄNDIG** 9 ... + Aufgabe hinzufügen

Name	Verantwortlicher	Fälligkeitsdatum	Priorität	Zeitschätzung	Erfasste Zeit
✓ Funktionalität Registrierung implementi... =	MA	vor 4 Tagen	🚩 Hoch	⌚ 2h	▶ 1:30:01
✓ Formulare für Login + Registrierung ers... =	MA	📅	🚩 Normal	⌚ 3h	▶ 0:43:44
✓ Headernavigation überarbeiten =	MA	📅	🚩 Normal	⌚ 1h 30m	▶ 0:30:00
✓ authentication / authorization =	MA	📅	🚩 Niedrig	⌚ 3h	▶ 2:30:00
✓ Formular für Hochladen eines Rezeptes ers...	MA	📅	🚩	⌚ 3h 30m	▶ 6:00:00
✓ Testdaten hinzufügen =	AM	📅	🚩	⌚ 1h 30m	▶ 1:00:00
✓ Detailansicht Rezepte	AM	📅	🚩	⌚ 3h	▶ 2:00:00
✓ Rezept nach Kategorie Filtern =	AM	📅	🚩	⌚ 1h	▶ 1:00:00
✓ Listenansicht für Kategorien / alle Rezepte	AM	📅	🚩	⌚ 1h	▶ 1:30:00

▼ **ZU ERLEDIGEN** 1 ... + Aufgabe hinzufügen

Name	Verantwortlicher	Fälligkeitsdatum	Priorität	Zeitschätzung	Erfasste Zeit
🕒 Recipes Filtern =	AM	📅	🚩 Hoch	⌚ 3h	▶ 1:00:00

# Live-Demo



# Sprint Retrospective

- Treffen jeden Mittwoch für 1,5 - 2 Stunden
  - gemeinsame Erstellung und Schätzung von Tickets
  - gemeinsame Bearbeitung bestimmter Aufgaben (Mergen und Klären kleinerer Probleme / Missverständnisse)
- Treffen am Sonntag geplant und eingehalten (Termin auf Discord festgelegt)
- Mergen funktioniert besser



# Sprint Planung

## Frontend

- **[5h]** Create Recipes Logic
- **[2h]** Home-Seite überarbeiten (mit "echten" Daten füllen)
- **[1h]** Footer gestalten
- **[3h]** Profilseite erstellen (Einsehen eigener Daten und Rezepte)
- **[4h]** Suchfunktion (Suche von Rezepten anhand des Namens und Anzeigen gefundener Rezepte)
- **[???]** Header Navigation überarbeiten (Dropdown Kategorien)

## Backend

- /

## Allgemein

- **[1h]** mehr Test Daten
- **[???]** Filter Funktionen planen
- **[???]** Styling absprechen (Farben, Schriftarten...)

# Danke für die Aufmerksamkeit

